D	0	Task Mod	de% Comp	Пазвание задачи								
1		3	0%	Основные вехи проекта								
2		3	0%	Начало проекта								
3		3	0%	Рабочие места и доступы есть, команда PL может начиать работать								
4		3	0%	Профиль нагрузочного тестирования создан								
5		3	0%	Профиль нагрузочного тестирования согласован с Заказчиком								
6		3	0%									
7		3	0%	Тестирование SAP PO								
8		3	0%	Подготовка к нагрузочному тестированию								
9		3	0%	Подготовка рабочих мест, получение доступов к тестовой среде, заведение необходимых польз								
10		3	0%	Ознакомление с документацией. Анализ интерфейсов взаимодействия Системы, анализ промышлен								
11		3	0%	Согласования профиля нагрузки и МНТ с заказчиком								
12		3	0%	Разработка и отладка нагрузочных скриптов (до 15 шт по протоколу https//JDBC)								
13		3	0%	Разработка и отладка 2 заглушек								
14		3	0%	Актуализация заглушек (до 3 шт)								
15		3	0%	Подготовка пула тестовых данных до 18 сущностей								
16		3	0%	Настройка мониторинга								
17		3	0%	Отладочное тестирование								
18		3	0%	Проведение нагрузочного тестирования								
19		3	0%	Тестирование системы на планируемой нагрузке (100% от профиля, 1 итерация)								
20		3	0%	Тестирование - поиск максимальной производительности (1 итерация)								
21		3	0%	Тестирование стабильности (1 итерация)								
22		3	0%	Системный анализ результатов, локализация узких мест								
23		3	0%	Подготовка и согласование отчета по нагрузочному тестированию								
24		3	0%	Подготовка инструкций по средствам нагрузочного тестирования								
25		3	0%	Проведение 2-й итерации нагрузочного тестирования (регрессионное)								
33		3	0%	Проведение 3-ей итерации нагрузочного тестирования (регрессонное)								
41		3	0%	Проведение 4-ой итерации нагрузочного тестирования (регрессонное)								
49		3	0%	Проведение 5-ой итерации нагрузочного тестирования (регрессонное)								
57		3	0%	Проведение 6-ой итерации нагрузочного тестирования (регрессонное)								
_		н НТ Магни 022 7:59 А		Task Split Milestone Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only								

Deadline

Progress

Duration	Start	Finish	Predecessors	Комментарии	Resource Names			Jul 25, '22					
							S	М	T W	Т	F S	S	м т
22 days	Thu 6/23/2	Fri 7/22/2											<u> </u>
0 days		Thu 6/23/2											
0 days	Thu 6/23/2	Thu 6/23/2	2										
0 days	Fri 7/15/2	Fri 7/15/2	10										
0 days	Fri 7/22/2	Fri 7/22/2	11										
O mins													
158 days	Thu 6/23/2	Tue 1/31/2											
65 days		Wed 9/21/2	3				*						
4 days		Tue 6/28/2											
16 days		Fri 7/15/2	i e										
5 days		Fri 7/22/2											
18 days		Wed 8/10/2	1										
7 days		Fri 8/19/2											
8 days		wed 8/31/2											
8 days		Mon 9/12/2	i e										
5 days		Mon 9/19/2	i										
2 days	Tue 9/20/2	Wed 9/21/2	16										
18 days		Mon 10/17/											
2 days		Fri 9/23/2											
2 days		Tue 9/27/2	19										
3 days		Fri 9/30/2											
4 days		Thu 10/06/	i e										
4 days		Wed 10/12/	1										
3 days		Mon 10/17/	<u> </u>										
15 days		Tue 11/08/											
15 days		Tue 11/29/	i e										
15 days		Tue 12/20/											
15 days	i i	Tue 1/10/2	i										
15 days		Tue 1/31/2											
		Task		Split	Milestone	♦	Summary						
_	НТ Магнит_2 этап	Project Summary E		external Tasks	External Milestone		Inactive Task						
Date: 6/27/2022	2 7:59 AM	Inactive Milestone □		nactive Summary	ve Summary Manual Task		Duration-only						
		Summary Roll	up —— N	Manual Summary	Start-only	E	Finish-only	=					
		Progress		Deadline	♣								
	<u> </u>				Стр. 2								